

## Dodatok k Zmluve o dielo

O vykonaní prác uzatvára podľa ustanov. §536 a nasl. Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

---

<b>Objednavateľ:</b>	<b>Obec Zemplínske Hradište</b>
Sídlo:	<b>Obecná 392/11, 076 01 Zemplínske Hradište</b>
Štatutárny zástupca:	Ján Oláh, starosta obce 0907 977 290
IČO:	00332208
DIČ:	2020507797
IČ pre daň:	neplatca DPH
E-mail:	obec@zemplinskehradiste.sk
Internetová stránka:	www.zemplinskehradiste.sk
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trebišov
IBAN:	SK19 0200 0000 0000 0352 6622
SWIFT(BIC) kód:	SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	Playsystem, s.r.o.
Sídlo:	Rampová 4, 040 01 Košice
IČO:	36601411
DIČ:	2022105503
IČ DPH:	SK2022105503
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri:	Okresný súd Košice I., Oddiel Sro, vložka číslo 17494/V
Zastúpený :	Ing. Jaroslav Bavlšík, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK45 0200 0000 0028 6195 4358
Tel:	+421 911 680 830
E-mail:	playsystem@playsystem.sk
Internetová stránka:	www.playsystem.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo z dňa 07.11.2018, ktorej predmetom je dodanie tovaru s montážnymi a súvisiacimi stavebnými prácami : „**Výstavba detského ihriska v obci Zemplínske Hradište**“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania.

**Predmetom dodatku je úprava bodov:**

### IV Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať tovar, vykonať montáže a súvisiace stavebné práce v lehote do 30.04.2019, z dôvodu nástupu klimatických podmienok neumožňujúcich dodržanie požiadaviek príslušných noriem.


4/8

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok k zmluve uzavreli slobodne, dodatok k zmluve nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok k zmluve si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým obsahom zmluvu podpisujú.

V Zemplínskom Hradišti, dňa : .....8.1.2019.....

V Košiciach, dňa : .....7.1.2019.....

Za objednávateľa:




Ján Oláh

starosta obce



Za zhotoviteľa:



Ing. Jaroslav Bavlšík

konateľ

4/8